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핵 연료의 장전겨| 획에 관한 설명서 

1. 목적 

본 설명서는 영광 원자력 발전소 3 ， 4호기의 핵연료 초기장전을 안전하고 신속， 

정확하게 수행하기 위하여 장전 전 갖추어야 할 조건을 명시하고 장전작엽에 관 

련된 주관부서 빛 작업내용을 기술하여 초기장전에 대한 세부 설명훨 하고자 함 

2 . 작업 항목 및 공접 

버‘- 일 정 l 

작업향목 
3ε 1 1 2 3 1 4 5 1 6 71 8 9110 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 임시노선 계측기 •-
노섬 삽업 

2 지컨 계수율 측정 뉴-

중성차 선원 내장 
3 된 모으l 핵언료 누-

집합체 장선 

선원 영역계측기 
4 및 임시노선 계측 
기 검정 

5 모으l 핵언료 집합 -
체 인출 

6 핵연료 장선 

7 노십 배치도 작성 •-

8 상부 구조물맺 쩌l 
어봉 집합체 설치 

9 원자로‘0’렁 설치 1-

10 원지·로 뚜껑 셜치 1-

11 원자로스터드조합 

12 가열접점 엘전대 누-

설치 

13 건전성 감시계통 
조립 

14 원자로 뚜껑 보옴 
재 설치 

15 비래물 방호 구조 
물 설치 •-
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핵앤료 장선 예상 조식 

죠; 장 

핵연발료전부 장소전장 총지휘 

품 질 관 r_] 방사선 관리 수질판러 핵연료장선 .!;‘-r->-- 처c. 업무지원 

핵연료장전 걱잡용기선 출압 봉소농도 유지 전반적인 작업 노잔전섬열 걱내제납거 수용위 계기유동 환운지기 장선관련 장1:1] 
관련 품질관리 동현쩨황유제 방지사염， 방사 띠폭선 진행 상태 유지 

3조 3교2명대) 
3조 3교대 11]폭 유지 1조 ( 한전 한보 
1조 (1명) 2조2교5명대) 3조3교9명대) 5조 3교명대 원자로부 

4조 3교1 명대) 1조( 1조( 1조 (13 oJ) 
1조 ( 

기 겨} 
걱납용기 작업반 주제어실 

2조 2교1 명대) 
주봉제실 작업 지관 휘E감l : 1명 (SR!이 운심전지관휘El:1명 명 (SRO) 1조 ( 

핵언료 건물 작업반 노심 : 1명 노 : 10J (RO) 
증배율 시: 1명 

부동제실 작업감독 : 1명 증(배배한율율보감감)사 l • 1 원명 전 기 
작업조 재1명장 (한전기보중)가운전: 증명 A 지 : 1 

작업조 언료취급기중기 운전 :2명(한보) 2조 2교1명대) 
작립기 : 1 명(한(한보보) 작장전 럽기확 : 1 명 명 (한 (보) 1조 ( 
승강7 : 1명 ) 인 :2 한보) 

겨l 기 

2조 2교1명대) 
1조 ( 

통신설비 유지 

2조 2교대 
1조 (1명) 

08 : 00 - 15 : 00 
15 : 00 - 22 : 00 
22:00 - 08:00 

08:00 - 20:00 
20 :∞ - 08 : 00 

3교대 

2교대 

l 

잉
 
% 
l 
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4. 쿄 =­I휴 

가. 일반직원 방사선 방호교육 

나. 연료장전요원 기술교육 

다. 핵연료 취급설비 빛 장비운전원 교육 

라. 격납용기 대피 훈련 

마. 핵연료 장전 업무에 관련된 모든 부서의 책임자 및 실무자에 대한 세부 시행교육 

5. 핵연료 장전작업 선결조건 

가. 기술 지침서 요구조건 

1) Keff < 0.95이거나 보론농도 2150 ppm 이상일 것. 

2) 운전 모드 6 로 유지할것. 

3) 핵계장 (션원영역) 

가) 2대의 션원영역 계측기가 작동 가능할 것. 

나) 주제어실에서는 가청， 가시계측이 가능하고 격납용기 내에서는 가청계측이 

가능할것. 

4) 통신 

주제어실과 격납용기의 재장전 기중기 사이에 직접 통신설비가 

설치되어야 할 것. 

5) 재장전 기중기가 점검 완료되어 운전 가능할 것. 

6) 핵연료 취급 기중기가 점검 완료되어 운전 가능하며. 1800 Lbs 이상의 물체를 

옮길때 핵연료가 저장되어있는 핵연료 저장조 위를 지나지 않을 것. 

7) 적어도 1대의 정지냉각 회로가 운전중일 것. 

8) 격납용기 배기 격러 계통이 작동 가능할 것. 

9) 격납용기 건전성을 유지하고 있을 것. 

10) 2개의 독립된 핵연료 건물 비상 배기계통이 작동 가능할 것. 
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나. 기타조건 

1) 핵연료 장전에 필요한 인원이 조직되고 연료 취급에 대한 모든 훈련이 

완료되어 있을 것. 

2) 핵연료 장전에 필요한 방사션 관리 절차서 및 방사션 비상절차서가 

준비되어 있고 모든 핵연료 장전 조직 직원에게 교육되어 있을 것. 

3) 핵연료 장전과 관련되는 시험을 포함하여 핵연료 장전전에 끝나야 할 

모든 시험은 허용기준을 만족시키고 또한 완결되어 있을 것. 

4) 핵연료 취급에 경험이 있는 운전원을 확보하고 있을 것. 

5) 핵계장 설비와 임시 설치된 노섬계측기가 교정되고 중성자 반응도가 

검정되어 있을 것. 

6) 핵계장 계측기가 측정하고자 하는 위치에 장치되어 있는지 확인되어 

있을것. 

7) 핵연료 장전시 노섬계측기를 이용하여 노섬내 변동사항을 계속 

주시할것. 

8) 핵연료 장전시 주 제어실 빛 격납용기에 핵연료 이동 및 삽입체 위치를 

알 수 있는 상활판이 준비되어 있을 것. 

9) 핵연료 취급 공구와 설비가 점검 및 시험완료되어 있을 것. 

10) 핵연료 장전지역의 청결상태가 유지되어 있고 관계 직원의 출입을 

통제할것. 

11) 방사능 감시 계통이 교정되고 작동 가능할 것. 

12) 격납용기 대피 경보가 설치되어 시험이 완료되고 모든 직원에게 

격납용기 대피 절차가 교육되어 있을것. 

13) 격납용기 및 핵연료 건물 안에 장전작업이 지장이 없도록 조명 설비가 

설치되어 있을것. 
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14) 주기적으로 붕산수를 채취하여 분석한 결과를 기록할 수 있는 기록 양식이 

준비되어 있을 것. 

15) 원자로에 조사시편이 설치되어 있을 것. 

16) 격납용기 건전성이 발전소 운전 절차서의 요건에 맞도록 되어 있을 것. 

17) 중성자 션원봉은 지정된 연료에 삽입되어져 있을 것. 

18) 핵연료 이송조는 핵연료 이송 관통구 부분까지 2150 ppm 이상의 붕산수로 

채워져 있을 것. 

19) 초기노섬 장전중 격납용기에 출입하고자 하는 작업자 천원의 보안 관련사항 

통제는 보안과에서， 방사선 작업허가 관련사항은 방사선 관리부에서 

통제를 받을 것. 

다. 준비 사항 

1) 절차서 준비 

가) 초기 노섬 장전 절차서 

나) 방사션 관리 절차서 

다) 핵연료 취급 절차서 

라) 격납용기 대피 절차서 

마) 격납용기 출업통제 절차서 
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2) 장비 빛 공구준비 

가) 임시 중성자 측정용 계측기 

나) 모의 핵연료 집합체 

다)수중등 

라) 신연료 취급공구 

마) 사용후 연료 취급공구 

바) 수중 카메라 또는 재장전 기중기 카메라 

사)쌍안경 
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